

Juni 2024

Betreft

Renovatie pand BNG Bank - update sloopwerkzaamheden

Geachte heer, mevrouw,

In maart informeerden we u over de planning en uitvoering van de sloopwerkzaamheden aan ons pand aan de Koninginnegracht 2. We delen in deze brief belangrijke ontwikkelingen binnen de geplande sloopactiviteiten met u.

Sloop dekvloer

Helaas is er geconstateerd dat er extra sloopactiviteiten noodzakelijk zijn. Het betreft het verwijderen van de cementdekvloer op alle verdiepingen. Bij het slopen van de vloer komen er geluid en trillingen vrij. De hoeveelheid geluid en trillingen zijn gebonden aan landelijk vastgestelde toetsingsnormen en BNG zal hier uiteraard aan voldoen. We hebben een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld dat dit gaat monitoren. Desondanks betreuren we ten zeerste als u hinder ervaart.

Deze werkzaamheden vinden doordeweeks plaats, tussen 8.00 uur en 15.00 uur. De beoogde startdatum is maandag 24 juni en de doorlooptijd is 7 à 8 weken.

Vertraging constructieve sloop

Momenteel zitten we midden in de leegsloop en deze fase van het project loopt volgens planning. Wegens onvoorziene omstandigheden lopen we echter vertraging op met de constructieve sloopfase, die voornamelijk bestaat uit gevelsloopwerkzaamheden en het verwijderen van vloerdelen en kluiswanden. Oorspronkelijk zou deze fase van juni tot augustus lopen. Naar verwachting vindt deze fase nu vanaf september plaats.

Op een later moment zullen we u informeren over de planning rondom de aankomende bouwwerkzaamheden die na de zomer van start gaan.

Mocht u een vraag of klacht hebben, neem dan contact op met de Adex uitvoerder: telefonisch +31 (0) 34 12 63 010, via mail koninginnegracht2@adex.nl of op de projectlocatie. U kunt ook een mail aan BNG Bank sturen via beingthere@bngbank.nl.

Onze excuses voor het ongemak en we waarderen uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Martin Kuijper
Programmamanager Huisvesting BNG Bank